

CRONOGRAMA DURANTE LAS 8 SEMANAS		
Semana	Actividad	Descripción
Semana 1	Análisis del problema	Se identificó la necesidad de desarrollar un programa capaz de generar contraseñas seguras. Se definieron los objetivos, los requisitos y el funcionamiento esperado del sistema.
Semana 2	Diseño del algoritmo	Se elaboró el algoritmo utilizando diagramas de caso de uso, diagramas de arquitectura y diagramas de flujo para establecer la lógica de generación de contraseñas y la interacción con el usuario.
Semana 3	Desarrollo de la función de generación	Se implementó la función que genera contraseñas aleatorias utilizando letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales mediante la biblioteca random.
Semana 4	Implementación de la interacción con el usuario	Se desarrolló la captura de datos mediante input(), permitiendo al usuario ingresar la longitud deseada de la contraseña y visualizar el resultado generado.
Semana 5	Validación de la seguridad	Se creó la función encargada de evaluar la seguridad de la contraseña verificando longitud, uso de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales.
Semana 6	Implementación del ciclo de repetición	Se añadió la estructura while para permitir generar nuevas contraseñas cuando el usuario no estuviera conforme o cuando la contraseña no cumpliera los criterios de seguridad.
Semana 7	Pruebas y corrección de errores	Se realizaron pruebas con diferentes longitudes y entradas del usuario, corrigiendo errores de lógica y mejorando el funcionamiento general del programa.
Semana 8	Documentación y entrega	Se documentó el código durante los videos explicativos en los trabajos autonomos y se realizó la revisión final antes de la entrega.